Kế Hoạch Thực Hiện Theo Sprint

Đề tài: Ứng Dụng Phân Tích Kiểm Tra Bảo Mật Cho Các Hệ Thống Phần Mềm Website Bằng AI
Sinh viên: Đào Xuân Dương — MSSV: 235748010110040 **Thời gian:** 20/10/2026 – 08/02/2027 (16 sprint, mỗi sprint 1 tuần)

Giai đoạn 1 — Nền tảng

Sprint	Thời gian	Nội dung chính	Đầu ra
0	20/10 – 26/10/2026	Khảo sát các ứng dụng tương tự, chọn công nghệ, lập kế hoạch, tạo kho GitHub	Bản mô tả hệ thống + repo GitHub
1	27/10 – 02/11/2026	Thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện	Tài liệu thiết kế
2	03/11 – 09/11/2026	Dựng khung ứng dụng Flask: trang chủ, bố cục, điều hướng	Web chạy được phần khung
3	10/11 – 16/11/2026	Form nhập URL, kiểm tra hợp lệ, lưu và hiển thị lịch sử kiểm tra	Nhập và lưu được các lần kiểm tra

Giai đoạn 2 — Các module quét

Sprint	Thời gian	Nội dung chính	Đầu ra
4	17/11 – 23/11/2026	Kiểm tra chứng chỉ SSL/HTTPS, ngày hết hạn, độ mạnh mã hóa	Báo cáo phần HTTPS
5	24/11 – 30/11/2026	Kiểm tra HTTP security headers (CSP, HSTS, X-Frame-Options…)	Báo cáo phần headers
6	01/12 – 07/12/2026	Nhận diện công nghệ website (server, framework, CMS, phiên bản)	Thông tin công nghệ của web đích
7	08/12 – 14/12/2026	Thu thập (crawl) đường dẫn, form, tham số đầu vào	Bản đồ các điểm cần kiểm tra
8	15/12 – 21/12/2026	Kiểm tra lỗ hổng XSS bằng payload kiểm tra an toàn	Phát hiện được XSS trên web mẫu

Sprint	Thời gian	Nội dung chính	Đầu ra
9	22/12 – 28/12/2026	Kiểm tra dấu hiệu lỗ hổng SQL Injection tại các tham số	Phát hiện được SQL Injection trên web mẫu
10	29/12/2026 – 04/01/2027	Kiểm tra lộ thông tin nhạy cảm (file .env, file backup) và cấu hình sai	Danh sách điểm lộ thông tin

Giai đoạn 3 — AI và báo cáo

Sprint	Thời gian	Nội dung chính	Đầu ra
11	05/01 – 11/01/2027	Tích hợp AI: phân loại lỗ hổng theo OWASP Top 10, chấm mức độ nguy hiểm, giải thích	Kết quả kiểm tra có AI phân tích
12	12/01 – 18/01/2027	AI đề xuất biện pháp khắc phục cụ thể cho từng lỗ hổng	Phần khuyến nghị sửa lỗi
13	19/01 – 25/01/2027	Trang kết quả: điểm bảo mật tổng, biểu đồ thống kê, xuất báo cáo PDF/Word	Bản báo cáo hoàn chỉnh

Giai đoạn 4 — Hoàn thiện

Sprint	Thời gian	Nội dung chính	Đầu ra
14	26/01 – 01/02/2027	Kiểm thử toàn hệ thống trên các web mẫu, đối chiếu kết quả AI với kiểm tra thủ công, sửa lỗi	Bảng đối chiếu độ chính xác
15	02/02 – 08/02/2027	Hoàn thiện giao diện, viết hướng dẫn sử dụng và báo cáo đồ án, chuẩn bị demo	Sản phẩm hoàn chỉnh

Ghi chú

- Cuối mỗi sprint phải có sản phẩm chạy/demo được và một báo cáo sprint ngắn.
- Việc kiểm thử chỉ thực hiện trên các website mẫu chạy tại máy cá nhân (localhost) hoặc website được cho phép.